



Noord
Deelgemeente van Rotterdam



Nieuws Flits

nieuwsbrief nr.3
maart 2013

Dit is een nieuwsbrief van de Gemeente Rotterdam. Hiermee houden we u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen die te maken hebben met werkzaamheden aan de Spoor- en Provenierssingel. NieuwsFlits verschijnt een keer per maand.

werken aan de singels



Volg ons op Twitter
@spoorprovenier

Fase 3 en 4 tegelijkertijd open

De werkzaamheden aan de oneven zijde van de Spoorsingel zitten er bijna op. Fase 1 en 2 zijn afgerond. Fase 3 is helaas nog niet gereed. Er zijn onverwacht kabels en leidingen aangetroffen waardoor het werk niet verder kan en fase 3 dus al een tijdje "open" ligt.



De aannemer kan natuurlijk niet werkloos toezien en daarom is besloten ook alvast te beginnen met fase 4 aan de even zijde van Spoorsingel. Dat betekent dus wel wat extra overlast. De gemeente probeert deze situatie zo snel mogelijk op te lossen, zodat ook de Harddraverstraat weer goed ontsloten is.

Tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden is nu ook gestart met het groen en het aanleggen van de voetpaden aan de singelkanten.

Kortom, volop bedrijvigheid aan de singels!



Hoe zit dat toch met de nutsbedrijven?

De bewoners aan de Spoor- en Provenierssingel zullen gemerkt hebben dat er al voor hun deur gewerkt wordt door aannemers van nutsbedrijven. Hoort dat ook bij de werkzaamheden van de gemeente en wat is een nutsbedrijf ook alweer? Een nutsbedrijf is een bedrijf dat een product of dienst levert van openbaar nut. In dit geval gas, elektra en water. De nutsbedrijven Stedin (gas en elektra) en Evides (water) weten dat de gemeente werkzaamheden gaat uitvoeren in de buitenruimte. Zij willen hier graag gebruik van maken om ook kabels en leidingen te vervangen. Om het werk van de gemeente niet te hinderen doen de nutsbedrijven dat voordat de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden starten. De nutsbedrijven verstreken ook zelf de informatie hierover in de omgeving. Als er vragen zijn over deze werkzaamheden moet u ze dus ook aan de nutsbedrijven stellen.

Planning:

Rioleringswerkzaamheden Spoorsingel


Medio mei 2013 afgerond

Start werkzaamheden Provenierssingel

Juni 2013

De onverwachte knik in de huisaansluiting

Stelt u zich het volgende voor. U krijgt als eigenaar van een pand een brief van de gemeente Rotterdam dat de riolering gaat worden vervangen en u bent in de gelukkige omstandigheid dat uw huisaansluiting voldoet. Dat is goed nieuws want u hoeft nu niets te doen! Maar tijdens de werkzaamheden valt er alsnog een brief in de bus dat de huisaansluiting vervangen moet worden. Dat is gek. Hier lijkt iets niet te kloppen. Wat is er precies aan de hand? De hoogte van de huisaansluiting is door de gemeente bekeken. De kwaliteit van de huisaansluiting is niet beoordeeld. Het kan zo zijn dat de buis naar het hoofdriool te steil naar beneden zakt ten opzichte van de nieuwe riolering. Dit betekent dat de buis alsnog onder het juiste afschot zal moeten komen. Dit kan pas in het werk geconstateerd worden en u zult hier dus tijdens de werkzaamheden over geïnformeerd worden.



Riolering Klein Coolstraat, Hoevestraat en Harddraverstraat

De gemeente Rotterdam start met onderzoek naar de riolering in de Klein Coolstraat, Hoevestraat en Harddraverstraat. Wanneer de vervanging van de riolering in deze straten gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Als indicatie is 2015 aangegeven maar dit is ook afhankelijk van andere werkzaamheden in de wijk.

Kerkbrug

Voor de jaarwisseling heeft u uw wensen kenbaar kunnen maken voor een nieuwe Kerkbrug over de Provenierssingel. In overgrote meerderheid vinden de meeste bewoners in de wijk dat de brug volgens origineel ontwerp nieuw moet worden gebouwd in eikenhout. Deze wens is neergelegd bij de deelgemeente Noord en zij hebben hier mee ingestemd.

Informatie

De gemeente vindt het belangrijk om u goed op de hoogte te houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de singels. Daarom vindt u de Nieuwsflits één keer per maand op uw deurmat.

Mocht u vragen of klachten hebben over het werk dan kunt u ook contact opnemen met Henriëtte Edens van de gemeente Rotterdam. Haar telefoonnummer is 06 535 10 337. U kunt uw vragen ook mailen naar hg.edens@rotterdam.nl

Volg ons ook op Twitter: [@spoorprovenier](https://twitter.com/spoorprovenier)

Website: www.rotterdam.nl/spoorprovenier

