



**Bezoekadres:** Wilhelminakade 179  
3072 AP Rotterdam  
**Postadres:** Postbus 6575  
3002 AN Rotterdam  
**Internet :** [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)

**Van:** S. Poolman/ P.van der Weijden  
**Telefoon:** 010-498 41 66  
**E-mail:** [pf.vanderweijden@rotterdam.nl](mailto:pf.vanderweijden@rotterdam.nl)

**Ons kenmerk:** 15/0032153

**Datum:** 31 maart 2015  
**Betreft:** uitstel werk Proveniersplein

Retouradres: Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Aan de bewoners van dit adres

Geachte bewoner(s),

Zoals u wellicht weet, gaat de gemeente het Inrichtingsplan Provenierssingel en het Inrichtingsplan Stationssingel uitvoeren. Het project omvat, onder meer, het verbinden van de Spoorsingel met de Provenierssingel, het aanleggen van twee bruggen, het aanbrengen van nieuw riool, het verplaatsen van de tramhalte, het maken van een tweezijdig fietspad om de nieuwe fietsenstalling beter te ontsluiten en het ophogen van de verzakte Stationssingel.

### **Uitvoeringsplanning**

De uitvoeringsplanning was om na de marathon van dit jaar met de Stationssingel te beginnen. Daarop aansluitend zou het Proveniersplein worden opgeknapt. In totaal zou het werk ongeveer twee jaar in beslag nemen. De marathon is in de planning essentieel omdat tijdens dit evenement het tramspoor beschikbaar moet zijn.

### **Raad van State**

De bewonersorganisatie Provenierswijk heeft in april 2014 bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de bestemmingsplanwijziging die nodig was voor het Inrichtingsplan Proveniersplein. De rechtbank heeft het ingediende beroep ongegrond verklaard. De bewonersvereniging is vervolgens in december 2014 in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De gemeente wacht de uitspraak van de Raad van State af. Die wordt uiterlijk december 2015 verwacht.

Vanwege de koppeling van de planning met de marathon, schuift de uitvoering van de meeste werkzaamheden een jaar op. De start zal dus na de marathon van 2016 zijn.

### **Hoge kosten**

Er is gekeken naar de mogelijkheid om toch eerder met de uitvoering te starten en een tijdelijk tramspoor aan te leggen, zodat de trams tijdens de marathon zouden kunnen rijden. Deze oplossing is vanwege de hoge extra kosten echter onverantwoord.

### **Dubbelzijdig fietspad**

Wel zal de gemeente na de zomervakantie 2015 het tweezijdig fietspad aan de zuidzijde van de Stationssingel aanleggen. Het betreft het deel tussen de Walenburgerweg en het Statenpad. Dit werk is voor 2016 klaar en kan los van de andere bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd.

### **Nieuwe planning**

Na de uitspraak van de Raad van State zal de gemeente een nieuwe planning opstellen, wederom rekening houdend met alle andere projecten en evenementen in de stad. Dan zullen we ook de verdere communicatie gaan opstarten die bij de voorbereiding van het project hoort.

### **Meer informatie**

Deze brief is ook te lezen op [www.rotterdam.nl/proveniersplein](http://www.rotterdam.nl/proveniersplein). Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar: [pf.vanderweijden@rotterdam.nl](mailto:pf.vanderweijden@rotterdam.nl). of bellen: 010-498 41 66.

Met vriendelijke groeten,  
Dhr. S. Poolman